Scrum: Site PKZ e One To One

Site front-end em HTML, CSS e JavaScript puro para as academias **PKZ** e **One To One**.

Período: 07/10 a 27/10 (3 sprints de 1 semana)
Ferramentas: VS Code, GitHub (repositório e publicação), Google Meet

Papéis

Papel	Pessoa
Product Owner	Thiago Marcondes
Scrum Master	João Pedro Portugal
Dev Team	Arthur de Souza, Felipe Villar, Gabriel Vangeloti, João Pedro Portugal, Lucas Corrêa, M. Eduarda Oros

Backlog (uma aba por dev)

Aba	Responsável	Status
Início	Gabriel Vangeloti	Concluído
PKZ	João Pedro Portugal	Concluído
One To One	M. Eduarda Oros	Concluído
Agendamento	Felipe Villar	Concluído
Dúvidas	Lucas Corrêa	Concluído
Equipe das academias	Arthur de Souza	Concluído

Cada dev fez o HTML, CSS e JavaScript da sua aba.

Sprints

Sprint 1 (07/10 a 13/10): Base

Meta: Criar a estrutura do projeto e o esqueleto das abas.
Tarefas: Criar o repositório no GitHub, definir o padrão visual e montar o HTML e CSS inicial de cada aba.
Resultado: Estrutura criada e todas as abas iniciadas.

Sprint 2 (14/10 a 20/10): Desenvolvimento

Meta: Abas com conteúdo final e JavaScript funcionando.
Tarefas: Finalizar o conteúdo de cada aba, validar o formulário de agendamento, criar o abrir/fechar das dúvidas e montar os cards da equipe.
Resultado: Todas as abas com conteúdo e interações prontas.

Sprint 3 (21/10 a 27/10): Fechamento

Meta: Site integrado, testado e publicado.
Tarefas: Integrar a navegação entre as abas, ajustar a responsividade, corrigir bugs e publicar no GitHub.
Resultado: Site publicado e entregue.

Cerimônias

• **Planning:** no início de cada sprint, pelo Meet.
• **Daily:** conversa rápida durante a sprint.
• **Review:** no fim da sprint, mostrando as abas ao Product Owner.
• **Retrospectiva:** no fim de cada sprint e no final do projeto.

Definição de pronto

Uma aba está pronta quando funciona (HTML, CSS e JS), está commitada no GitHub, aparece no site publicado e foi aprovada pelo Product Owner.

Retrospectiva final

O que deu certo: a divisão por abas deixou cada um com uma responsabilidade clara, e o GitHub facilitou juntar o trabalho de todos.

O que pode melhorar: combinar o padrão de CSS antes de começar as abas e fazer os merges com mais frequência.

Aprendizado: organizar o trabalho em sprints ajudou a cumprir o prazo e a enxergar o que faltava em cada etapa.